



**AMAIA ARREGI ROMARATE EUZKO
 ABERTZALEAK TALDEKO
 LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ
 ERANTZUTOKO ONDORENGO
 GALDERAK EGITEN DITU NERBIOI-
 IBAIZABAL IBAIA BASAURI-GALDAKAO
 TARTEAN BIDERATZEKO PROIEKTUARI
 BURUZ.**

**RESPUESTA A LA PREGUNTA PARA
 RESPUESTA POR ESCRITO RALIZADA
 POR DÑA. AMAIA ARREGI ROMARATE,
 PARLAMENTARIA DEL GRUPO EUZKO
 ABERTZALEAK- NACIONALISTAS
 VASCOS, RELATIVA AL
 ENCAUZAMIENTO DEL RIO NERVION-
 IBAIZABAL. TRAMO: BASAURI-
 GALDAKAO.**

JUSTIFIKAZIOA:

Bideratze-lanek atzerapen ezberdinak eduki dituzte arrazoi ezberdinengatik. Azkenik, URA-Uraren Euskal Agentziak obrak martxoan hasiko zirela esan zuen, baina momentuz, guk dakigula, ez dira martxan jarri.

Beraz, honako galderak egiten ditugu:

GALDERA:

Zein egoeratan dago Nerbioi-Ibaizabal ibaia Basauri-Galdakao tartean bideratzeko proiektua?

ERANTZUNA:

NERBIOI-IBAIZABAL IBAIAN BASAURI-GALDAKAO TARTEA UBIDERATZEKO PROIEKTU EGUNERATUAREN (1. FASEA) ETA NERBIOI-IBAIZABAL IBAIAREN BOLUETA-URBI TARTEKO ETENGAILUA (2. FASEA) (BIZKAIA) izeneko lanak erabat geldirik daude aldi baterako, harik eta proiektuan aurreikusitako erauzketatiko hondakinak gordetzeko kokaleku berria ustiatzeko moduan egon arte, Zeberion.

JUSTIFICACIÓN:

Habiéndose retrasado el inicio de las obras por distintos motivos, desde la Agencia Vasca del Agua- URA, manifestaron que las mismas comenzarían en marzo, sin que hasta la fecha tengamos constancia de que dichas obras hayan comenzado a ejecutarse.

Por lo que quisiéramos saber:

PREGUNTA:

1.- ¿Cuál es el estado actual en que se halla el proyecto de encauzamiento del río Nervión-Ibaizabal, tramo Basauri-Galdakao?

RESPUESTA:

Las obras del "PROYECTO ACTUALIZADO DEL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO NERVIÓN-IBAIZABAL. TRAMO BASAURI-GALDAKAO. FASE I (BIZKAIA) Y DEL INTERCEPTOR NERVIÓN-IBAIZABAL TRAMO BOLUETA-URBI (2ª FASE) (BIZKAIA) se encuentran administrativamente en suspensión temporal total, hasta la puesta en estado de explotación del nuevo emplazamiento para el depósito de los sobrantes procedentes de las excavaciones previstas en el proyecto, que se esta tramitando en el termino municipal de Zeberio.

GALDERA

2.- Noiz hasiko dira lanak eta zer egutegi dauka Sailak obrak burutzeko?

ERANTZUNA:

Egungo aurreikuspena gordailua apirilean erabiltzea da eta maiatzean lanak jarraituko direla.

GALDERA

3.- Zein izango da kostua eta aurrekontuetako zein partidatan dago?

ERANTZUNA:

Lanak esleitzeko aurrekontua 11.973.536,15 euro da. Partidak: 07.0.1.11.22.0100.3.612.81.51210.025/Q eta 07.0.1.11.22.0100.3.641.01.51210.019/Q.

PREGUNTA:

2.- ¿Qué previsiones de actuación o cuál es el calendario para la ejecución de las obras que utiliza el Departamento?

RESPUESTA:

La previsión en el momento actual es que se pueda disponer del citado emplazamiento de depósito durante el mes de abril, y levantar la suspensión para la continuación de las obras en el mes de mayo.

PREGUNTA:

3.- ¿Cuál es el coste de la actuación y su imputación presupuestaria?

RESPUESTA:

El presupuesto de adjudicación de las obras es de 11.973.536,15 € imputado a las aplicaciones 07.0.1.11.22.0100.3.612.81.51210.025/Q , y 07.0.1.11.22.0100.3.641.01.51210.019/Q .

Vitoria-Gasteiz, 2010eko apirilaren 13a
Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2010

Pilar Unzalu Pérez de Eulate

CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA.
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILBURUA